

Koło 16 sierpnia 2017 r.

WYJAŚNIENIA NR 7

Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla kontraktu
„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło”

Nr ogłoszenia: 2017/S 135-276021

Nr referencyjny: DZ3.3411-4/17

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zm.) Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.

Pytanie 1.

W odniesieniu do zapisów IDW punkt 8 (termin wykonania) oraz oczekiwanego zakresu kontraktu wnosimy o zmianę terminu umowy o 8 do 10 miesięcy. Powyższe podyktowane jest koniecznością uzyskania decyzji administracyjnych pozwalających na rozpoczęcie robót (pozwolenie na budowę i rozbiórkę) istniejących obiektów a przedtem zatwierdzenia dokumentacji przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu – min. 7-8 miesięcy. Ponadto w zakres kontraktu wchodzi wykonanie prób końcowych oraz osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego (min. 3 miesiące). Uwzględniając powyższe i mając na uwadze bieżące uwarunkowania (termin wykonania do 20.12.2018r.) na wykonanie wszystkich robót budowlanych pozostaje 3-4 miesiące co czyni ten kontrakt nierealnym. Wobec powyższego wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź na pytanie 1.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia. Określony termin realizacji zamówienia umożliwi wykonanie prac projektowych, uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz przeprowadzenie prac budowlano-montażowych. Ponadto określony termin wynika z ustaleń umownych z instytucją współfinansującą realizację zamówienia.

**MIEJSKI ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp.z o.o.**
ul. Energetyczna 11
62-600 KOŁO
tel. 63 27 20 835, fax 63 26 16 125
NIP 666-211-03-92, R.302220305

PREZES ZARZĄDU
K. Sobczak
Krzysztof Sobczak